Согласовано:
Заместитель директора департамента
Начальник УКК ДЖКХ,Э,ТиС

_____ Д.П.Рябченко

Согласовано:
Председатель общественного совета
при администрации района

_____ А.И.Глотова

Утверждаю:
Директор МУП "СРЭС"
МО Сургутский район

_____ В.А.Васьков

Изменения в инвестиционной программе МУП "СРЭС" МО Сургутский район на 2021г.

№ группы ИП	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор ИП	Корректируемый параметр	Значение до кор-ки	Значение после кор-ки на 2021г.	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/10кВ №116 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35кВ)	J_РК.1.2	год окончания	2022	2023	перенос мероприятия на последующий период инвестиционной программы 2020-2024гг.
			стоимость (млн.руб. с НДС)	15,00	0,0	
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1,7 г.п.Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.7	стоимость (млн.руб. с НДС)	10,00	12,1	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий
1.2.1.1.	Реконструкция электрических сетей 10кВ от ПС №116 г.п.Лянтор	J_РК.2.2	год окончания	2023	2024	перенос мероприятия на последующий период инвестиционной программы 2020-2024гг.
			стоимость (млн.руб. с НДС)	2,0	0,0	
1.2.1.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.103-04, 103-14 г.п.Белый Яр	J_РК.2.11	год окончания	2022	2021	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий
			стоимость (млн.руб. с НДС)	1,0	5,5	
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор	J_СТ.1.2	стоимость (млн.руб. с НДС)	1,0	11,00	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий

№ группы ИП	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор ИП	Корректируемый параметр	Значение до кор-ки	Значение после кор-ки на 2021г.	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор	J_CT.1.4	год окончания	2024	2021	Выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение в соответствии со сроком исполнения по договору и поступления оплаты от заявителя в объеме 100% от суммы заключенного договора, если иные параметры авансирования не предусмотрены действующим законодательством, при этом стоимость договора на осуществление технологического присоединения меньше, чем необходимый объем капитальных вложений для осуществления данного технологического присоединения с учетом проведения всех мероприятий по строительству энергетической инфраструктуры
			стоимость (млн.руб. с НДС)	8,0	1,0	
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор	J_CT.1.5	год окончания	2022	2021	Выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение в соответствии со сроком исполнения по договору и поступления оплаты от заявителя в объеме 100% от суммы заключенного договора, если иные параметры авансирования не предусмотрены действующим законодательством, при этом стоимость договора на осуществление технологического присоединения меньше, чем необходимый объем капитальных вложений для осуществления данного технологического присоединения с учетом проведения всех мероприятий по строительству энергетической инфраструктуры
			стоимость (млн.руб. с НДС)	5,0	5,0	
1.4.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор	J_CT.1.6	год окончания	2022	2021	Выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение в соответствии со сроком исполнения по договору и поступления оплаты от заявителя в объеме 100% от суммы заключенного договора, если иные параметры авансирования не предусмотрены действующим законодательством, при этом стоимость договора на осуществление технологического присоединения меньше, чем необходимый объем капитальных вложений для осуществления данного технологического присоединения с учетом проведения всех мероприятий по строительству энергетической инфраструктуры
			стоимость (млн.руб. с НДС)	3,0	7,0	

№ группы ИП	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор ИП	Корректируемый параметр	Значение до кор-ки	Значение после кор-ки на 2021г.	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
1.4.	Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр	J_СТ.1.22	стоимость (млн.руб. с НДС)	22,0	12,1	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий
1.4.	Строительство КЛ-0,4кВ на школу 9 мкр. с.п.Солнечный	J_СТ.1.24	стоимость (млн.руб. с НДС)	0,5	2,5	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный	J_СТ.1.25	год окончания	2021	2023	перенос мероприятия на последующий период инвестиционной программы 2020-2024гг.
			стоимость (млн.руб. с НДС)	11,00	0,3	
1.4.	Строительство ЛЭП 10кВ на ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный	J_СТ.1.26	год окончания	2021	2022	перенос мероприятия на последующий период инвестиционной программы 2020-2024гг.
			стоимость (млн.руб. с НДС)	2,0	0,5	
1.6.	Приобретение легкового полноприводного автомобиля	J_ПР.1.14	год окончания	2022	2022	перенос мероприятия на последующий период инвестиционной программы 2020-2024гг.
			стоимость (млн.руб. с НДС)	1,6	0,0	
1.6.	Приобретение бурильно-крановой машины (КМУ)	J_ПР.1.16	стоимость (млн.руб. с НДС)	9,0	11,0	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий
1.6.	Приобретение дизельной электростанции 0,4 кВ	J_ПР.1.19	стоимость (млн.руб. с НДС)	0	2,0	Обеспечение бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей в период плановых ремонтных работ и аварийных отключений.
1.6.	Приобретение устройства для проверки релейных защит	J_ПР.1.26	стоимость (млн.руб. с НДС)	0,6	1,4	уточнение, корректировка объема и стоимости мероприятий

Примечание: Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполнен в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019г.), а также локально-сметными расчетами.
Изменения по новым объектам внесены относительно последней редакции инвестиционной программы, утвержденной приказом Департамента ЖКХиЭ ХМАО-Югры от 01.10.2020г. №33-Пр-96
Итоговая стоимость инвестиционных проектов по годам реализации остается без изменений.

Главный специалист ПТО _____ М.Г. Федоров