Приложение № 2

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен,	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					
				План	План	План					План на 01.01.2021 года		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
				План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**Г**	-	-	**766,08**	**766,08**	**11,05**	**321,31**	**421,49**	**12,23**	**0,00**	**613,80**	**152,28**	**136,50**	**148,60**	**159,00**	**169,70**	**766,08**
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	-	-	4,17	4,17	0,80	2,00	1,00	0,37	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	-	-	429,83	429,83	2,17	180,01	243,65	1,33	0,00	352,18	77,64	60,33	86,77	98,17	106,92	429,83
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	-	-	247,00	247,00	2,08	123,88	119,92	1,12	0,00	185,03	61,97	55,17	40,83	47,08	41,95	247,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	-	-	85,08	85,08	6,00	15,42	56,92	9,41	0,00	72,42	12,67	16,83	21,00	13,75	20,83	85,08
1	**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**	**Г**	-	-	**766,08**	**766,08**	**11,05**	**321,31**	**421,49**	**12,23**	**0,00**	**613,80**	**152,28**	**136,50**	**148,60**	**159,00**	**169,70**	**766,08**
1.1.	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	-	-	4,17	4,17	0,80	2,00	1,00	0,37	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
1.1.1.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	-	-	4,17	4,17	0,80	2,00	1,00	0,37	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
1.1.1.1.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	-	-	4,17	4,17	0,80	2,00	1,00	0,37	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
1.1.1.1.1.	Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения ИЖС 14 квартал с.п.Нижнесортымский п.Нижнесортымский	К_1.1.1.	2021	2021	4,17	4,17	0,80	2,00	1,00	0,37	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
1.1.1.2.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	-	-	429,83	429,83	2,17	180,01	243,65	1,33	0,00	352,18	77,64	60,33	86,77	98,17	106,92	429,83
1.2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	-	292,72	292,72	2,00	84,40	205,23	1,17	0,00	229,33	63,38	18,42	51,83	74,50	84,58	292,72
1.2.1.1.	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	-	-	292,72	292,72	2,00	84,40	205,23	1,17	0,00	229,33	63,38	18,42	51,83	74,50	84,58	292,72
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/10кВ №119 г.Лянтор (замена оборудования 10кВ)	G_1.1.2.	2019	2020	18,90	18,90	0,00	4,05	14,85	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
1.2.1.1.	Реконструкция РП-6кВ № 14 п.Белый Яр (замена оборудования 6-0,4кВ)	G_1.1.5.	2019	2020	10,25	10,25	0,00	2,04	8,22	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 34А п.Федоровский (замена оборудования 10-0,4кВ)	G_1.1.15.	2019	2020	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
1.2.1.1.	Реконструкция РП-ТП-10/0,4кВ №3 г.Лянтор (замена оборудования 10-0,4кВ)	G_1.1.17.	2016	2020	2,65	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №6 п.Ульт-Ягун (замена оборудования 10-0,4кВ)	G_1.1.53.	2016	2020	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
1.2.1.1.	Реконструкция КРУН-6кВ д.Сайгатино (замена оборудования 6кВ)	G_1.1.57.	2018	2020	3,07	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №45,45А п.Белый Яр (замена оборудования 6-0,4кВ)	G_1.1.62.	2019	2020	3,94	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №22 п.Нижнесортымский (замена оборудования 6-0,4кВ)	J_1.1.81.	2019	2020	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/10кВ №119 г.п.Лянтор (замена оборудования 10кВ)	J_РК.1.1.	2022	2023	4,25	4,25	0,25	2,50	9,58	0,17	0,00	4,25	0,00	0,00	4,17	0,08	0,00	4,25
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/10кВ №116 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35кВ)	J_РК.1.2	2020	2021	20,83	20,83	0,25	5,00	15,42	0,17	0,00	20,83	0,00	0,00	12,50	8,33	0,00	20,83
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/10кВ №23 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35кВ)	J_РК.1.3	2023	2024	13,42	13,42	0,25	5,83	7,17	0,17	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,92	12,50	13,42
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №55 г.п.Лянтор (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.4	2023	2024	12,50	12,50	0,00	2,50	8,33	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	8,33	4,17	12,50
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №59 г.п.Лянтор (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.5	2023	2024	10,83	10,83	0,00	2,50	8,33	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	6,67	4,17	10,83
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №50 г.п.Федоровский (установка ячеек 10кВ)	J_РК.1.6	2022	2023	4,17	4,17	0,00	0,83	3,33	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	2,50	1,67	0,00	4,17
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1,7 г.п.Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.7	2021	2023	18,58	18,58	0,00	3,33	13,08	0,00	0,00	18,58	0,00	10,08	6,00	2,50	0,00	18,58
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №8 г.п.Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.8	2020	2021	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №36 г.п.Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.9	2023	2024	6,67	6,67	0,00	0,83	5,83	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	4,17	2,50	6,67
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №6 с.п.Русскинская (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.10	2020	2021	9,33	9,33	0,00	2,50	6,83	0,00	0,00	3,33	6,00	3,33	0,00	0,00	0,00	9,33
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/6кВ Кирпичный завод с.п.Локосово (замена оборудования 6-35кВ)	J_РК.1.11	2023	2024	5,00	5,00	0,25	4,17	0,42	0,17	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №2 с.п.Ульт-Ягун (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.12	2020	2021	1,17	1,17	0,00	0,17	1,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1,2 п.Тром-Аган, с.п.Ульт-Ягун (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.13	2024	2024	10,17	10,17	0,00	1,67	4,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17
1.2.1.1.	Реконструкция РП-6кВ №11 г.п.Белый Яр (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.14	2023	2024	14,17	14,17	0,00	3,33	10,83	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	5,00	9,17	14,17
1.2.1.1.	Реконструкция РП-6кВ №14 г.п.Белый Яр (замена оборудования 6/0,4кВ)	J_РК.1.15	2021	2022	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/6кВ №27 г.п.Белый Яр (замена оборудования 6кВ)	J_РК.1.16	2021	2022	8,33	8,33	0,25	3,33	4,58	0,17	0,00	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	8,33
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/6кВ №120 г.п.Белый Яр (замена оборудования 35кВ)	J_РК.1.17	2022	2023	8,33	8,33	0,25	3,33	4,58	0,17	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/6кВ №103 г.п.Белый Яр (замена оборудования 35кВ)	J_РК.1.18	2023	2024	16,67	16,67	0,25	2,50	13,75	0,17	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	5,83	10,83	16,67
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №44,44а г.п.Белый Яр (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.19	2024	2024	11,67	11,67	0,00	2,50	9,17	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №16,16а г.п.Белый Яр (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.20	2022	2023	10,00	10,00	0,00	2,50	7,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	6,67	3,33	0,00	10,00
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ Техснаб 1,2 г.п.Белый Яр (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.21	2020	2021	7,25	7,25	0,00	1,00	6,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1,1а с.п.Солнечный (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.22	2023	2024	10,42	10,42	0,00	2,50	7,92	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	3,33	7,08	10,42
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №8 д.Сайгатина, с.п.Солнечный (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.23	2024	2024	6,67	6,67	0,00	1,67	5,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №6 г.п.Барсово (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.24	2020	2021	5,42	5,42	0,00	0,83	4,58	0,00	0,00	0,83	4,58	0,83	0,00	0,00	0,00	5,42
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №5 г.п.Барсово (замена оборудования 0,4-10кВ)	J_РК.1.25	2020	2021	10,00	10,00	0,00	1,67	8,33	0,00	0,00	2,50	7,50	2,50	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №19 с.п.Угут (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.26	2020	2021	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1,1а с.п.Угут (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.27	2020	2021	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №14,15 с.п.Угут (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.28	2022	2023	6,67	6,67	0,00	1,67	5,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	5,00	1,67	0,00	6,67
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №6,6а с.п.Угут (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.29	2023	2024	5,83	5,83	0,00	1,67	4,17	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	1,67	4,17	5,83
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-6/10кВ с.п.Угут (замена оборудования 6-10кВ)	J_РК.1.30	2021	2022	5,83	5,83	0,00	0,83	5,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №5 п.Высокий Мыс, с.п.Тундрино (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.31	2022	2023	1,25	1,25	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,83	0,42	0,00	1,25
1.2.1.1.	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1 п.Высокий Мыс, с.п.Тундрино (замена оборудования 0,4-6кВ)	J_РК.1.32	2024	2024	1,25	1,25	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
1.2.1.2.	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	-	92,17	92,17	0,08	73,92	15,92	0,00	0,00	83,67	8,51	32,08	26,17	15,33	10,08	92,17
1.2.2.1.	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	-	92,17	92,17	0,08	73,92	15,92	0,00	0,00	83,67	8,51	32,08	26,17	15,33	10,08	92,17
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.17,28 п.Барсово	G_1.1.28.	2018	2020	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.05 д.Лямина	G_1.1.70.	2019	2020	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-35кВ ф.Югра 1,2 г.п.Лянтор	J_РК.2.1	2020	2021	4,17	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17

1.2.2.1.	Реконструкция электрических сетей 10кВ от ПС №116 г.п.Лянтор	J_РК.2.2	2021	2023	2,08	2,08	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1,67	0,42	0,00	2,08
1.2.2.1.	Реконструкция КВЛ-0,4кВ с.п.Лямина	J_РК.2.3	2022	2024	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,42	1,25	0,00	0,00	0,00	0,42	1,67
1.2.2.1.	Перевод нагрузок 0,4кВ с ТП №3,4 на ТП №50 г.п.Федоровский	J_РК.2.4	2022	2023	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	3,33
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ с.п.Русскинская	J_РК.2.5	2020	2021	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	3,33
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Русскинская	J_РК.2.6	2021	2024	2,92	2,92	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,83	0,42	0,00	1,67	2,92
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Локосово	J_РК.2.7	2022	2023	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	1,67
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Ульт-Ягун	J_РК.2.8	2021	2022	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Тром-Аган, с.п.Ульт-Ягун	J_РК.2.9	2022	2023	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,83
1.2.2.1.	Перевод нагрузок с КТПН-6/0,4кВ №6,19 на ТП №19А г.п.Белый Яр	J_РК.2.10	2021	2022	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.103-04, 103-14 г.п.Белый Яр	J_РК.2.11	2020	2022	4,58	4,58	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.46-03 отпайка на РРС г.п.Белый Яр	J_РК.2.12	2023	2024	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,83	2,50	3,33
1.2.2.1.	Реконструкция КЛ-6кВ ф.46-03, 46-12 г.п.Белый Яр	J_РК.2.13	2023	2024	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,83	2,50	3,33
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №34 г.п.Белый Яр	J_РК.2.14	2021	2021	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №44,44А г.п.Белый Яр	J_РК.2.15	2021	2022	1,00	1,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,83	0,17	0,00	0,00	1,00
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №45,45А г.п.Белый Яр	J_РК.2.16	2020	2021	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,83	0,50	0,83	0,00	0,00	0,00	1,33
1.2.2.1.	Реконструкция сетей 6кВ ф.27-04/17, 12-02/12 г.п.Белый Яр	J_РК.2.17	2020	2021	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	5,00
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-06 с.п.Солнечный	J_РК.2.18	2020	2021	5,00	5,00	0,00	3,33	1,67	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-01 с.п.Солнечный	J_РК.2.19	2021	2022	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	3,33
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Солнечный	J_РК.2.20	2021	2022	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	1,67
1.2.2.1.	Реконструция ВЛ-0,4кВ д.Сайгатина, с.п.Солнечный	J_РК.2.21	2021	2022	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	1,67
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.302, 409 д.Сайгатина, с.п.Солнечный	J_РК.2.22	2022	2023	4,17	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	1,67	2,50	0,00	4,17
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ г.п.Барсово	J_РК.2.23	2021	2022	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	1,67
1.2.2.1.	Перевод нагрузок с КТПН-10/0,4кВ №2 на ТП №7 г.п.Барсово	J_РК.2.24	2020	2020	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.352-06 с.п.Угут	J_РК.2.25	2021	2022	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	3,33
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.352-08, 352-18 с.п.Угут	J_РК.2.26	2021	2024	11,67	11,67	0,00	7,50	4,17	0,00	0,00	11,67	0,00	2,50	4,17	2,50	2,50	11,67
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.04 на ТП-6/0,4кВ №4,6 с.п.Тундрино	J_РК.2.27	2022	2023	12,50	12,50	0,00	5,83	6,67	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	8,33	4,17	0,00	12,50
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №4, 6 с.п.Тундрино	J_РК.2.28	2021	2022	0,83	0,83	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
1.2.2.1.	Реконструкция секционирующих устройств ВЛ-6(10)кВ	J_РК.2.29	2020	2024	**4,42**	4,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42	**1,00**	0,83	1,00	1,17	0,42	**4,42**
1.2.2.2.	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	-	-	25,83	25,83	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	21,67	4,17	4,17	5,83	5,83	5,83	25,83
1.2.3.1.	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	-	2,50	2,50	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,83	1,67	0,00	0,83	0,00	0,00	2,50
1.2.3.1.	Монтаж узлов учета электроэнергии на вводе многоквартирных жилых домов в населенных пунктах Сургутского района	J_УУ.1.1	2020	2024	2,50	2,50	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,83	1,67	0,00	0,83	0,00	0,00	2,50
1.2.3.2.	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	-	13,33	13,33	0,00	1,67	11,67	0,00	0,00	13,33	0,00	2,50	2,50	4,17	4,17	13,33
1.2.3.2.	Оснащение приборами, аппаратами защиты в точках присоединения потребителей (ПКУ + реклоузер)	J_УУ.1.2	2020	2024	13,33	13,33	0,00	1,67	11,67	0,00	0,00	13,33	0,00	2,50	2,50	4,17	4,17	13,33
1.2.3.3.	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.4.	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	-	10,00	10,00	0,00	1,67	8,33	0,00	0,00	7,50	2,50	1,67	2,50	1,67	1,67	10,00
1.2.3.5.	Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к электрическим сетям МУП "СРЭС"	J_УУ.1.3	2020	2024	10,00	10,00	0,00	1,67	8,33	0,00	0,00	7,50	2,50	1,67	2,50	1,67	1,67	10,00
1.2.3.6.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	19,10	19,10	0,08	16,68	2,50	0,17	0,00	17,52	1,58	5,67	2,93	2,50	6,42	19,10
1.2.4.1.	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	19,10	19,10	0,08	16,35	2,50	0,17	0,00	17,52	1,58	5,67	2,93	2,50	6,42	19,10
1.2.4.1.	Реконструкция существующего административного здания с выполнением пристроя г.п.Белый Яр	J_РК.3.1	2020	2021	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.4.1.	Реконструкция здания АБК мкр.7 г.п.Лянтор	J_РК.3.2	2024	2024	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.4.1.	Реконструкция производственного участка с.п.Нижнесортымский	J_РК.3.3	2020	2021	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.2.4.1.	Реконструкция помещения электротехнической лаборатории г.п.Белый Яр	J_РК.3.4	2021	2022	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
1.2.4.1.	Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП иТП	J_РК.3.5	2020	2024	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	6,67	0,83	1,67	1,67	0,83	2,50	7,50
1.2.4.1.	Реконструкция системы вентиляции производственных объектов, зданий МУП "СРЭС"	J_РК.3.6	2020	2022	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,42	0,17	0,42	0,00	0,00	0,00	0,58
1.2.4.1.	Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС"	J_РК.3.7	2020	2024	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	1,25	0,43	0,83	1,67	4,18
1.2.4.1.	Мероприятия по реконструкции сетей электроснабжения СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района	J_РК.3.8	2020	2024	5,25	5,25	0,00	2,75	2,50	0,00	0,00	4,67	0,58	1,00	0,83	0,83	2,00	5,25
1.2.4.2.	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	-	-	247,00	247,00	2,08	123,88	119,92	1,12	0,00	185,03	61,97	55,17	40,83	47,08	41,95	247,00
1.4.	Строительство РП-10кВ п.Барсово	H_2.2.	2017	2020	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
1.4.	Строительство РП-ТП-2*1000/10/0,4кВ с эл.сетями квартал 2 с.п.Солнечный	H_2.8.	2018	2020	3,11	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
1.4.	Строительство ТП-2*1000/10/0,4кВ с эл.сетями квартал 9 п.Солнечный	I_2.13.	2019	2020	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
1.4.	Строительство ТП-2*630/6/0,4кВ с эл.сетями п.Нижнесортымский	I_2.14.	2019	2020	1,54	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54

1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор	J_CT.1.1	2020	2021	5,83	5,83	0,00	1,67	4,17	0,00	0,00	1,67	4,17	1,67	0,00	0,00	0,00	5,83
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор	J_CT.1.2	2020	2021	10,83	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	9,17	1,67	9,17	0,00	0,00	0,00	10,83
1.4.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор	J_CT.1.3	2020	2021	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	1,67	0,83	1,67	0,00	0,00	0,00	2,50
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор	J_CT.1.4	2023	2024	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,83	0,83	0,08	0,00	1,75
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор	J_CT.1.5	2022	2023	5,08	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	4,17	0,83	0,08	0,00	5,08
1.4.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор	J_CT.1.6	2022	2023	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	5,83	0,83	0,08	0,00	6,75
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ мкр.5 г.п.Лянтор	J_CT.1.7	2022	2024	7,08	7,08	0,00	2,50	4,58	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	3,75	2,50	0,83	7,08
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ мкр.5 г.п.Лянтор	J_CT.1.8	2022	2023	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	3,33
1.4.	Строительство ЛЭП-6кВ от ПС Песчаная до ТП-6/0,4кВ №7 с.п.Лямина	J_CT.1.9	2023	2024	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
1.4.	Строительство сетей электроснабжения блочно-модульной котельной с.п.Нижнесортымский	J_CT.1.10	2020	2021	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.4.	Строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ ул.Пионерная, ул.Строителей г.п.Федоровский	J_CT.1.11	2020	2024	12,50	12,50	0,00	8,33	4,17	0,00	0,00	12,50	0,00	2,50	4,17	4,17	1,67	12,50
1.4.	Строительство электрических сетей 10кВ в 6мкр. г.п.Федоровский	J_CT.1.12	2021	2022	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ школы 5 мкр. г.п.Федоровский	J_CT.1.13	2023	2024	15,00	15,00	0,25	4,08	10,50	0,17	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ школы 5мкр. г.п.Федоровский	J_CT.1.14	2023	2024	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	3,33
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ 6 мкр. г.п.Федоровский	J_CT.1.15	2020	2021	9,17	9,17	0,00	1,67	7,50	0,00	0,00	2,50	6,67	2,50	0,00	0,00	0,00	9,17
1.4.	Строительство ЛЭП-10-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 6мкр. г.п.Федоровский	J_CT.1.16	2020	2021	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	1,25	2,50	1,25	0,00	0,00	0,00	3,75
1.4.	Строительство сетей электроснабжения к жилому дому пр.Промышленный, 15 г.п.Федоровский	J_CT.1.17	2022	2024	7,50	7,50	0,00	1,67	5,83	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	4,17	0,00	3,33	7,50
1.4.	Строительство КТПН-10/0,4кВ ТСН "Федоровское" г.п.Федоровский	J_CT.1.18	2020	2021	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
1.4.	Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.Озерная с.п.Русскинская	J_CT.1.19	2020	2021	1,42	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,25	0,17	0,83	0,42	0,00	0,00	1,42
1.4.	Строительство сетей 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №13А до котельной №1 с.п.Локосово	J_CT.1.20	2021	2022	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	1,67
1.4.	Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.35 Лет Победы с.п.Ульт-Ягун	J_CT.1.21	2021	2022	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,83
1.4.	Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр	J_CT.1.22	2020	2024	77,33	77,33	0,42	12,50	64,00	0,42	0,00	59,67	17,67	10,08	10,42	20,83	18,33	77,33
1.4.	Строительство сетей электоснабжения в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр	J_CT.1.23	2020	2024	29,17	29,17	0,42	23,33	5,00	0,42	0,00	25,00	4,17	5,83	6,67	6,67	5,83	29,17
1.4.	Строительство КЛ-0,4кВ на школу 9 мкр. с.п.Солнечный	J_CT.1.24	2020	2020	2,92	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	2,08	0,83	2,08	0,00	0,00	0,00	2,92
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный	J_CT.1.25	2020	2021	4,92	4,92	0,00	2,50	2,42	0,00	0,00	4,92	0,00	0,25	0,83	3,83	0,00	4,92
1.4.	Строительство ЛЭП 10кВ на ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный	J_CT.1.26	2020	2021	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,42	0,83	0,00	0,00	1,25
1.4.	Строительство ТП-10/0,4кВ ул.Центральная г.п.Барсово	J_CT.1.27	2020	2021	13,17	13,17	0,00	2,50	10,67	0,00	0,00	0,67	12,50	0,67	0,00	0,00	0,00	13,17
1.4.	Строительство ЛЭП-10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4кВ г.п.Барсово	J_CT.1.28	2021	2023	7,17	7,17	0,83	6,33	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	2,50	4,17	0,50	0,00	7,17
1.4.	Строительство сетей 0,4кВ от ТП №19 с.п.Угут	J_CT.1.29	2020	2021	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.4.	Строительство сетей 0,4кВ пер.Купеческий с.п.Угут	J_CT.1.30	2020	2021	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.4.	Строительство гаража под АГП г.п.Лянтор	J_CT.1.31	2021	2022	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.5.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	-	-	85,08	85,08	6,00	15,42	56,92	9,41	0,00	72,42	12,67	16,83	21,00	13,75	20,83	85,08
1.6.	Разработка ПСД, землеустройство, кадастровые работы	J_ПР.1.1	2020	2024	4,17	4,17	3,33	0,00	0,00	0,83	0,00	3,33	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	4,17
1.6.	Проведение сертификационных работ, экспертиза, техническое освидетельствование объектов	J_ПР.1.2	2020	2024	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,58	0,83	0,42	0,42	0,42	2,67
1.6.	Приобретение помещения для производственного участка с.п.Ульт-Ягун	J_ПР.1.3	2024	2024	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.6.	Приобретение программных устройств, техники	J_ПР.1.4	2020	2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,17	0,83	0,83	1,67	0,83	0,83	5,00
1.6.	Приобретение специализированного программного комплекса по технологическому присоединению	J_ПР.1.5	2021	2021	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.6.	Система геопозиционирования с отображением на карте объектов МУП "СРЭС"	J_ПР.1.6	2021	2022	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.6.	Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС"	J_ПР.1.7	2020	2024	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42	1,25
1.6.	Оснащение объектов МУП "СРЭС" приборами качества электроэнепргии	J_ПР.1.8	2020	2024	0,83	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,83
1.6.	Система видеонаблюдения и контроля за производственными объектами, зданиями МУП "СРЭС"	J_ПР.1.9	2020	2024	6,67	6,67	0,00	6,25	0,00	0,42	0,00	6,25	0,42	0,83	2,08	1,67	1,67	6,67
1.6.	Система телемеханики и связи на объектах МУП "СРЭС"	J_ПР.1.10	2020	2024	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	5,83	2,08	0,83	1,67	1,67	1,67	7,92
1.6.	Устройства компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения	J_ПР.1.11	2020	2024	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	1,25
1.6.	Оснащение устройств грозо-молниезащиты на объектах МУП "СРЭС"	J_ПР.1.12	2020	2024	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,25	0,25	0,25	0,42	0,42	0,17	1,50
1.6.	Приобретение автомобиля для городских перевозок	J_ПР.1.13	2020	2020	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.6.	Приобретение легкового полноприводного автомобиля	J_ПР.1.14	2020	2020	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,08	1,92	0,00	0,00	0,00	0,08	2,00
1.6.	Приобретение легковой полноприводного автомобиля класса внедорожник	J_ПР.1.15	2022	2022	3,33	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33
1.6.	Приобретение бурильно-крановой машины (КМУ)	J_ПР.1.16	2022	2022	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	9,17
1.6.	Приобретение автогидроподъемника	J_ПР.1.17	2020	2023	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.6.	Приобретение седельного тягача	J_ПР.1.18	2024	2024	4,17	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17
1.6.	Приобретение дизельной электростанция 0,4кВ	J_ПР.1.19	2020	2024	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	4,25	1,25	1,67	0,00	0,00	2,58	5,50
1.6.	Приобретение мульчера для очистки охранных зон ВЛ	J_ПР.1.20	2024	2024	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.6.	Приобретение передвижной электротехнической лаборатории до 35 кВ на базе вездеходного грузового автомобиля	J_ПР.1.21	2024	2024	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1.6.	Приобретение передвижной, кабельной электротехнической лаборатории до 10 кВ на базе вездеходного легкогого автомобиля	J_ПР.1.22	2023	2023	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	6,67
1.6.	Приобретение аппарата испытания диэлектриков	J_ПР.1.23	2022	2022	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
1.6.	Приобретение аппарата испытания масла	J_ПР.1.24	2022	2022	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
1.6.	Приобретение устройства для прогрузки автоматических выключателей	J_ПР.1.25	2020	2020	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1.6.	Приобретение устройства для проверки релейных защит	J_ПР.1.26	2021	2021	1,17	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
1.6.	Приобретение стационарной лаборатории для проверки средст защиты от поражения электрическим током	J_ПР.1.27	2020	2020	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.6.	Приобретение комплекса по очистке трансформаторного масла	J_ПР.1.28	2024	2024	3,33	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33