График производства работ
К Документации о проведении запроса цен

ГРАФИК
Производственных работ по капитальному ремонту ТП №31 в п.г.т. Федоровский, инвентарный №00000797.

п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
	Организационно-техническая подготовка	2 дня	С момента заключения договора
.1	Ремонтные работы	3 дня	
	Сдача объекта	2 дня	

Срок выполнения работ 7 дней с момента заключения договора

Главный инженер _____ Н.Н. Пастух